



Harmonogram montážních prací

pravidelná výměna bytových vodoměrů SV a TV dle zák. 505/1990 Sb.

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem vodoměrům SV, TV

děkujeme za spolupráci

Harmonogram montážních prací

Objekt Schulhofova 790-791

Termín **11.-12.5.2021**

Rozsah 8^{.00} - 18^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
11.5.	790	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1
12.5.	791	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1



Harmonogram montážních prací

pravidelná výměna bytových vodoměrů SV a TV dle zák. 505/1990 Sb.

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem vodoměrům SV, TV

děkujeme za spolupráci

Harmonogram montážních prací

Objekt Schulhofova 790-791

Termín **11.-12.5.2021**

Rozsah 8^{.00} - 18^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
11.5.	790	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1
12.5.	791	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1



Harmonogram montážních prací

pravidelná výměna bytových vodoměrů SV a TV dle zák. 505/1990 Sb.

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem vodoměrům SV, TV

děkujeme za spolupráci

Harmonogram montážních prací

Objekt Schulhofova 790-791

Termín **11.-12.5.2021**

Rozsah 8^{.00} - 18^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
11.5.	790	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1
12.5.	791	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1



Harmonogram montážních prací

pravidelná výměna bytových vodoměrů SV a TV dle zák. 505/1990 Sb.

V čase uvedeném v harmonogramu je nezbytné zajistit volný přístup ke všem vodoměrům SV, TV

děkujeme za spolupráci

Harmonogram montážních prací

Objekt Schulhofova 790-791

Termín **11.-12.5.2021**

Rozsah 8^{.00} - 18^{.00}

Datum	Objekt	Čas	Byty
11.5.	790	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1
12.5.	791	8 ^{.00} - 9 ^{.00}	24, 23, 22
		9 ^{.00} - 10 ^{.00}	21, 20, 19
		10 ^{.00} - 11 ^{.00}	18, 17, 16
		11 ^{.00} - 12 ^{.00}	15, 14, 13
		13 ^{.00} - 14 ^{.00}	12, 11, 10
		14 ^{.00} - 15 ^{.00}	9, 8, 7
		15 ^{.00} - 16 ^{.00}	6, 5, 4
		16 ^{.00} - 17 ^{.00}	3, 2, 1